CRONOPROGRAMMA LAVORI

DURATA (gg)

ord. | €09 Attivita Inizio | Fine ( Duratagg.
0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
- |Consegna dei lavori - DURATA 01/06/2020|  15/08/2020 75 | Vi
1 - |Via MONTESPINETO: Allestimento cantiere, taglio asfalto e scavo 01/06/2020|  02/06/2020 1 o T T T T vt e r el T v r Tl T T T T T
per alloggiamento canaletta | |
2 - |Posa canaletta e collegamento della stessa alla condotta raccolta 02/06/2020|  03/06/2020 1 B
acque superficiali - ripristino provvisorio |
3 - |Via VECCHIA VIGNOLE - rifacimento fossi lati SX e DX e trasporto 03/06/2020|  05/06/2020 2 I
materiali di risulta in discarica B
4 - |Zona FABBRICONE - rifacimento fossi via Gambarato e via 05/06/2020|  08/06/2020 3 T
Fabbriche |
5 - |Zona CENTRO - rifacimento fossi in via Cassano, via Monterotondo, | 08/06/2020| 14/06/2020 6 |1
via Montei, via Mascagni 0 0 4 7
6 - |Via DE GASPERI - Allestimento cantiere - regolarizzazione scarpata, | 14/06/2020| 16/06/2020 2\ P
scavo di sbancamento cunetta |
7 - |Preparazione sottofondo con stabilizzato, realizzazione armatura e 16/06/2020(  19/06/2020 3 —
casserture |
8 - |Getto calcestruzzo cunetta e muretto 19/06/2020(  21/06/2020 2 —
9 - |Via SAN BERNARDINO - allestimento cantiere, taglio asfalto, scavo | 21/06/2020| 23/06/2020 2 — B
per alloggiamanto canaletta . R
10 - |Posa canaletta e collegamento della stessa alla condotta raccolta 23/06/2020|  25/06/2020 2
acque superficiali - ripristino provvisorio |
1 - |Via DE GASPERI - realizzazione di fascinate 25/06/2020|  28/06/2020) 3
12 - |Disarmo muretto e canaletta alla francese - ripristino provvisorio 28/06/2020|  30/06/2020 2 —
13 - |Via MONTEROTONDO - Allestimento cantiere, spianamento terreno | 30/06/2020| 01/07/2020 1 —
circostante pozzetto, scavo fondaz muretto B |
14 - |Preparazione sottofondo con stabilizzato, realizzazione armatura e 01/07/2020|  02/07/2020 1
casserture BN
15 - |Getto calcestruzzo muretto 02/07/2020|  04/07/2020 2
16 - |Sentiero DELLA VOLPE - Allestimento cantiere , realizzazione pista | 04/07/2020| 06/07/2020 2 ]
accesso all'area, sgombero detriti e rimoz vecchia palificata . A EEEEER
17 - |Realizzazione di palificata doppia e riempimento della stessa 06/07/2020|  14/07/2020 8
19 - [Formazione sottofondo stradale ed opere di finitura 13/07/2020(  16/07/2020 3 -]
20 - |Campo SPORTIVO BAILO - Allestimento cantiere , realizzazione 16/07/2020| 19/07/2020 3 — B
pista accesso all'area, sgombero detriti e rimoz vecchia palificata ||
21 - |demolizione parziale manufatti esistenti e predisposizioni per nuona 19/07/2020(  22/07/2020 3
condotta di raccolta acque superficiali N |
22 - |realizzazione nuova condotta in acciaio ondulato e relativo pozzetto 22/07/2020|  24/07/2020 2
23 - |Realizzazione di palificata doppia e palizzata e riempimento della 24/07/2020|  01/08/2020 8 —
stessa e | |
24 - |Formazione di recinzione e opere di finitura 01/08/2020|  03/08/2020 2
25 - |Loc. CRENNA - Allestimento cantire e scavi di sbancamento e 03/08/2020|  05/08/2020 2 —
fondazione gabbionate o | |
26 - |Fondazione per gabbioni, loro posa e riempimento 05/08/2020|  08/08/2020 3
27 - |ripristino pendenza scarpata 08/08/2020|  09/08/2020 1 B |
28 - |Zona A MONTE CENTRO STORICO - svuotamento canalette, 09/08/2020|  14/08/2020 s \Vr T T T T
tubazioni, taglio piante e ripristino funzionalita canali grigliati D |
29 - |Ripristino tappeti bituminosi in via montespineto, de gasperi, san 14/08/2020(  15/08/2020 1
bernardino
75 gg. I Progettista:
naturali consecutivi Geom. Daniele Grosso

76 GG complessivi di lavoro




