
N. 

ord.
Cod. Attività Inizio Fine Durata gg.

- Consegna dei lavori - DURATA 01/06/2020 15/08/2020 75

1 - Via MONTESPINETO: Allestimento cantiere, taglio asfalto e scavo 

per alloggiamento canaletta 

01/06/2020 02/06/2020 1

2 - Posa canaletta e collegamento della stessa alla condotta raccolta 

acque superficiali - ripristino provvisorio

02/06/2020 03/06/2020 1

3 - Via VECCHIA VIGNOLE - rifacimento fossi lati SX e DX e trasporto 

materiali di risulta in discarica

03/06/2020 05/06/2020 2

4 - Zona FABBRICONE - rifacimento fossi via Gambarato e via 

Fabbriche

05/06/2020 08/06/2020 3

5 - Zona CENTRO - rifacimento fossi in via Cassano, via Monterotondo, 

via Montei, via Mascagni

08/06/2020 14/06/2020 6

6 - Via DE GASPERI - Allestimento cantiere - regolarizzazione scarpata, 

scavo di sbancamento cunetta

14/06/2020 16/06/2020 2

7 - Preparazione sottofondo con stabilizzato, realizzazione armatura e 

casserture 

16/06/2020 19/06/2020 3

8 - Getto calcestruzzo cunetta e muretto 19/06/2020 21/06/2020 2

9 - Via SAN BERNARDINO - allestimento cantiere, taglio asfalto, scavo 

per alloggiamanto canaletta

21/06/2020 23/06/2020 2

10 - Posa canaletta e collegamento della stessa alla condotta raccolta 

acque superficiali - ripristino provvisorio

23/06/2020 25/06/2020 2

11 - Via DE GASPERI - realizzazione di fascinate 25/06/2020 28/06/2020 3

12 - Disarmo muretto e canaletta alla francese - ripristino provvisorio 28/06/2020 30/06/2020 2

13 - Via MONTEROTONDO - Allestimento cantiere, spianamento terreno 

circostante pozzetto, scavo fondaz muretto

30/06/2020 01/07/2020 1

14 - Preparazione sottofondo con stabilizzato, realizzazione armatura e 

casserture 

01/07/2020 02/07/2020 1

15 - Getto calcestruzzo muretto 02/07/2020 04/07/2020 2

16 - Sentiero DELLA VOLPE - Allestimento  cantiere , realizzazione pista 

accesso all'area, sgombero detriti e rimoz vecchia palificata

04/07/2020 06/07/2020 2

17 - Realizzazione di palificata doppia e riempimento della stessa 06/07/2020 14/07/2020 8

19 - Formazione sottofondo stradale ed opere di finitura 13/07/2020 16/07/2020 3

20 - Campo SPORTIVO BAILO - Allestimento  cantiere , realizzazione 

pista accesso all'area, sgombero detriti e rimoz vecchia palificata

16/07/2020 19/07/2020 3

21 - demolizione parziale manufatti esistenti e predisposizioni per nuona 

condotta di raccolta acque superficiali

19/07/2020 22/07/2020 3

22 - realizzazione nuova condotta in acciaio ondulato e relativo pozzetto 22/07/2020 24/07/2020 2

23 - Realizzazione di palificata doppia e palizzata e riempimento della 

stessa

24/07/2020 01/08/2020 8

24 - Formazione di recinzione e opere di finitura 01/08/2020 03/08/2020 2

25 - Loc. CRENNA - Allestimento cantire e scavi di sbancamento e 

fondazione gabbionate

03/08/2020 05/08/2020 2

26 - Fondazione per gabbioni, loro posa e riempimento 05/08/2020 08/08/2020 3

27 - ripristino pendenza scarpata 08/08/2020 09/08/2020 1

28 - Zona A MONTE CENTRO STORICO - svuotamento canalette, 

tubazioni, taglio piante e ripristino funzionalità canali grigliati

09/08/2020 14/08/2020 5

29 - Ripristino tappeti bituminosi in via montespineto, de gasperi, san 

bernardino

14/08/2020 15/08/2020 1

75 gg.

naturali consecutivi

76 GG complessivi di lavoro 

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Geom. Daniele Grosso
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